HARMONOGRAM prací

N6281 Rakvárna - R2

FARRAO

	Typ	Od	Do	Trvání ve dnech
[redacted]	ZO	26.10.2022	26.10.2022	0
bourací práce, demontáže	M	14.11.2022	17.11.2022	3
zapravení omítek po demontážích a bourání	M	18.11.2022	20.11.2022	2
zdvojená podlaha	M	17.11.2022	24.11.2022	7
montáž WC do nové pozice, obklad + dlažba	M	24.11.2022	28.11.2022	4
SDK příčky a předstěny	M	20.11.2022	27.11.2022	7
dveře s požární odolností	M	27.11.2022	30.11.2022	3
malba	M	27.11.2022	29.11.2022	2
koberec	M	29.11.2022	01.12.2022	2
svítidla	M	01.12.2022	03.12.2022	2
opláštění SDK předstěn - samet	M	29.11.2022	03.12.2022	4
dokončovací práce, úklid	M	03.12.2022	09.12.2022	6