Stavební úpravy objektu č.p. 97 na pozemku st.p.č.17/1,k.ú.Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí 97,250 01

P.č.	Činnost	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden	46.týden	47.týden	48.týden	49.týden	50.týden	52.týden	52.týden	1.týden (2023)	2.týden (2023)
1	Předání a převzetí staveniště													
2	Zařízení staveniště													
3	Svislé a kompletní konstrukce													
4	Vodorovné konstrukce													
5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
6	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
7	Elektroinstalace - silnoproud													
8	Elektroinstalace - slaboproud													
	Konstrukce suché výstavby													
9	Konstrukce truhlářské													
10	Podlahy povlakové													
11	Dokončovací práce - malby a tapety													
	Předání a převzení díla													
23	Předání a převzetí díla a demont.lešení, vyklizení staveniště													