HARMONOGRAM

Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž

3.7.2016 - 21.8.2016 (červenec - srpen)

Popis	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut	st	ct	pa	so	ne	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut	st	ct	pa	so	ne	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut	st	ct	po	ut	st	ct	ut	st	ct
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	15	16	17
Montáž rozvodů elektroinstalace																																																						
Kompletace elektroinstalace																																																						
Zdravotechnická instalace demontáže + ústřední vytápění																																																						
Zdravotechnická instalace montáž rozvodů																																																						
Zdravotechnická instalace kompletace + ústřední vytápění																																																						
Montáž dělících příček																																																						
Bourání konstrukcí, demontáže																																																						
Podlahy a podlahové konstrukce																																																						
Montáž vzduchotechniky																																																						
Úprava povrchů stěn a podlah																																																						
Montáž obkladů a dlažeb včetně hydroizolace																																																						
Nátěry a malby																																																						

Datum: 6.4.2017

Za zhotovitele KERAMO D - Dohorák