Harmonogram postupu výstavby

Stavba :	Opravy skladových prostor v 1.PP budovy Ct v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.																		
Termín zahájení prací :	28.pro																		
Termín dokončení prací :	08.bře																		
Lhůta výstavby v týdnech:	10																		
Stavební díl	**náklady bez DPH**	**datum zahájení**	**datum dokončení**																
zemní práce	411 900	**28.12.22**	**08.02.23**																
zakládání	3 138	**18.01.23**	**08.02.23**																
svislé a kompletní konstrukce	309 654	**01.02.23**	**08.03.23**																
různé kompletní konstrukce sanace	518 964	**18.01.23**	**22.02.23**																
podlahy a podlahové konstrukce	162 263	**01.02.23**	**08.03.23**																
bourání konstrukcí	674 079	**28.12.22**	**15.02.23**																
izolace proti vodě a vlhkosti	42 503	**04.01.22**	**01.03.23**																
zdravotechnická instalace + přeložky	318 294	**04.01.22**	**01.03.23**																
ústřední vytápění - přeložky	275 032	**04.01.22**	**01.03.23**																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
týden																