Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy - Harmonogram	listopad/2022					prosinec/2022					leden/2023					únor/2023					březen/2023					duben/2023					květen/2023				
Týden	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Část 1 - Dopracování soutěžního návrhu,termín plnění 31. 1. 2023																																			
Předání požadavků na dopracování soutěžního návrhu ze strany STC (schůzka)																																			
Zapracování doporučení a finalizace konceptu																																			
Odevzdání finálního konceptu																																			
Uložení šablon do cloudu / interní sítě a předání přístupu vybraným zástupcům STC																																			
Součinnost při pořízení a aplikaci licencí na písmo																																			
Dílčí platba ve výši 250.000 Kč bez DPH (po odsouhlasení Akceptačního protokolu bez výhrad)																																			
Část 2 + Část 3 - Úvod k manuálu + Značka STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN a základní manuál loga, termín plnění 28. 2. 2023																																			
Předání upřesněného zadání Části 2 + 3 ze strany STC (schůzka)																																			
Probíhá práce na jednotlivých výstupech																																			
Zpětná vazba ze strany STC (schůzka max. 2)																																			
Dodání kompletní Části 2 + 3																																			
Dílčí platba ve výši 110.000 Kč bez DPH (po odsouhlasení Akceptačního protokolu bez výhrad)																																			
Část 4 - Představení nové vizuální identity a prioritní části zakázky, termín plnění 28. 2. 2023																																			
Předání upřesněného zadání Části 2 ze strany STC (schůzka)																																			
Probíhá práve na prioritní části zakázky (video, prezentace, pozvánka)																																			
Představení vizuální identity zástupcům STC (osobní prezentace v sídle STC)																																			
Představení nové VI veřejnosti, médiím formou osobní prezentace (tisková konference)																																			
Dílčí platba ve výši 55.000 Kč bez DPH (po odsouhlasení Akceptačního protokolu bez výhrad)																																			
Část 5 - Web + mobilní verze, termín plnění 31. 3. 2023																																			
Předání upřesněného zadání Části 5 ze strany STC (schůzka)																																			
Probíhá práce na jednotlivých výstupech																																			
Zpětná vazba ze strany STC (schůzka max. 2)																																			
Dodání kompletní Části 5																																			
Dílčí platba ve výši 200.000 Kč bez DPH (po odsouhlasení Akceptačního protokolu bez výhrad)																																			
Část 6 - Koncepce vizuální identity STC – konkrétní a vzorové aplikace, termín plnění 30. 4. 2023																																			
Předání upřesněného zadání Části 6 ze strany STC (schůzka)																																			
Probíhá práce na jednotlivých výstupech																																			
Zpětná vazba ze strany STC (schůzka max. 2)																																			
Dodání kompletní Části 6																																			
Dílčí platba ve výši 250.000 Kč bez DPH (po odsouhlasení Akceptačního protokolu bez výhrad)																																			
Část 7 - Merchandising, termín plnění 30. 4. 2023																																			
Předání upřesněného zadání Části 7 ze strany STC (schůzka)																																			
Probíhá práce na jednotlivých výstupech																																			
Zpětná vazba ze strany STC (schůzka max. 2)																																			
Dodání kompletní Části 7																																			
Dílčí platba ve výši 35.000 Kč bez DPH (po odsouhlasení Finálního akceptačního protokolu bez výhrad)																																			
Kontinuální plnění - Impelementace a konzultace v rozsahu 60 hodin																																			
Zaškolení odpovědných pracovníků, externího grafika a dalších osob (schůzka)																																			
Management zakázky a práce nespecifikované v rámcovém manuálu																																			
Art directing následných výstupů vytvořených interními grafiky STC																																			
Vytvoření profilu a uložení šablon do cloudového úložiště / interní sítě dle zvoleného řešení																																			
Kompletní předání díla a všech jeho dílčích částí a vyčerpání 60 hodin implementace a konzultace - vystavení Finálního akceptačního protokolu																																			