**Finanční přehled provedených změn**

| Dodatek1 | cena bez DPH | vícepráce | | méněpráce | | navýšení (VP-MP) | | hodnota změny (VP+MP) | | nová cena | pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SoD** | **164 479 627,00** | **0,00** | **%** | **0,00** | **%** | **0,00** | **%** | **0,00** | **%** | | |
| **01 rekonstrukce varny** | 164 479 627,00 | 1 241 021,49 | 0,7545% | 10 318,14 | 0,0063% | 1 230 703,35 | 0,7482% | 1 251 339,63 | 0,7608% | 165 710 330,35 | § 222 odst. 6 |
| **02 podlaha** | 165 710 330,35 | 2 656 623,18 | 1,6152% | 53 621,65 | 0,0326% | 2 603 001,53 | 1,5826% | 2 710 244,83 | 1,6478% | 168 313 331,88 | § 222 odst. 6 |
| **03 náklady stavby** | 168 313 331,88 | 413 970,20 | 0,2517% | 0,00 | 0,0000% | 413 970,20 | 0,2517% | 413 970,20 | 0,2517% | 168 727 302,08 | § 222 odst. 6 |
| **04 koncové prvky** | 168 727 302,08 | 427 488,00 | 0,2599% | 0,00 | 0,0000% | 427 488,00 | 0,2599% | 427 488,00 | 0,2599% | 169 154 790,08 | § 222 odst. 4 |
| **05 náklady stavby** | 169 154 790,08 | 19 407,95 | 0,0118% | 0,00 | 0,0000% | 19 407,95 | 0,0118% | 19 407,95 | 0,0118% | **169 174 198,03** | § 222 odst. 4 |
| **SUMA** | | **4 311 614,87** | **2,8931%** | **63 939,79** | **0,0389%** | **4 694 571,03** | **2,8542%** | **4 822 450,61** | **2,9319%** | | |
| | | | | | | | | | | | |