HARMONOGRAM PRACÍ

2022/2023																																							
Položka	52. T	1. T	2. T	3. T	4. T	5. T	6. T	7. T	8. T	9. T	10. T	11. T	12. T	13. T	14. T	15. T	16. T	17. T	18. T	19. T	20. T	21. T	22. T	23. T	24. T	25. T	26. T	27. T	28. T	29. T	30. T	31. T	32. T	33. T	34. T	35. T	36. T	37. T
Podpis smlouvy																																							
Účinnost smlouvy																																							
Objednání materiálu																																							
Předání staveniště																																							
Přípravné práce																																							
Dodávka svítidel																																							
Montáže svítidel																																							
Dodávka stožárů																																							
Montáže stožárů																																							
Dodávka rozvaděčů																																							
Montáže rozvaděčů																																							
Oživení systému																																							
Předání objednateli do užívání																																							