Číslo akce	**236530, 236410, 2369710, 236420**		
Projekt	**Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza (ABSP)**		
Projektový manažer LP	[redacted]		
Dodavatel	**D3A, spol. s.r.o.**		
Objednatel	**Letiště Praha a.s.**		
Původní cena dle SoD	**75 780 000**	Kč	
Typ zakázky	**stavba**		
Původní termín dokončení dle SoD		probíhá od	
Uzavřená SoD č.	**0227007416**	ze dne	**12.20.2020**
Cena dle SoD vč. všech PPZ a dodatků	**93 465 000**	Kč	

Stav změn	OK

		zákonný limit	limit nárůstu v Kč*	nárůst v Kč*	% nárůst*
0	**Záměna položek** dle §222 odst. (7) ZZVZ	100,00%	0	0 Kč	0,000%
	Nepředvídané okolnosti dle §222 odst. (6) ZZVZ			17 685 000 Kč	
	Nezbytné dodatečné plnění dle §222 odst. (5) ZZVZ			0 Kč	
0	suma nepředvídané a nezbytné změny	130%	22 734 000	17 685 000 Kč	17,952%
0	**Změna de minimis (dle typu zakázky 10% / 15%)**	115,00%	11 367 000	0 Kč	0,000%
0	Změna ne vyšší než limit		137 366 599		
0	limit pro stavební zakázky	137 366 600 Kč	celková cena dle SoD		
0	limit dodávka a služby	10 989 328 Kč	po změnách	93 465 000,00 Kč	

*Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH; V případě změn De minimis se místo nárůstu jedná o limit změny v Kč, změnu v Kč, resp. změnu v %.

																					Záměna položek			Nepředvídané okolnosti				Nezbytná dodatečná plnění				Změny de minimis			
Pokyn k provedení změny č.	Datum popisu	Stavební objekt / Provozní soubor	Předmětné změny	Žádost vznesl	pokud zadáno jaká vznesl objednatel - text OJ LP	Důvod změny	Kategorie změn dle ZZVZ	Dopad do celkového termínu nebo na Milníky	Dopad do celkového termínu (nové datum dokončení Díla)	Externí rozpočet	Změna ceny díla vyvolená touto změnou (Kč); Σ / -	+	-	Lhůta pro projednání změny bez dopadu na termín dokončení díla dle SoD	Nezbytnost změny pro realizaci díla	Oddělitelnost změny	Souhlas PV	Souhlas CKL	Zahrnuto do Dodatku č. XX SoD	Celková cena díla SoD po dané změně (Kč)	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zaokrouhlení minus)	Změny kladné	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	%
											17 685 000	17 685 000	-							93 465 000	-	-	-	-	17 685 000	17 685 000	17 685 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1		0	Změna rozsahu a ceny Díla	Objednatel	OJ RZN	Nepředvídatelné okolnosti zjištěné postupem provádění prací	Nepředvídané okolnosti dle §222 odst. (6) ZZVZ	NE	ne	ANO	17 685 000,00	17 685 000,00	-	14 dnů	ANO	NE	NE	NE	1	93 465 000,00	0	0	0	0	17685000	17685000	17685000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	ANO		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
23		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
34		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
53		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
58		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
59		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60		0	0	0	0	neuvedeno	neuvedeno	NE		0	-	-	-		NE	NE	NE	NE	-	93 465 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	**Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza (ABSP)**	SPP	**236530, 236410, 2369710, 236420**
	Objednatel:	**Letiště Praha a.s.**	PM	[redacted]
	Dodavatel	**D3A, spol. s.r.o.**	Pokyn č.	**1**

Stavební objekt: *Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha*

Předmět změny: Změna rozsahu a ceny Díla

Žádost vznesl: Objednatel **uveď která OJ LP** OJ RZN

Odkazy na výkresy : Není

Důvod změny: V rámci postupu projekčních prací na architektonické studii a při podrobném rozpracování objektů včetně jejich vazeb na okolí stále jasněji vyplývala potřebnost a nutnost zasáhnout i do oblasti mimo smluvní rozsah díla, kdy jednotlivé události/zásahy navazovaly na další. Tato skutečnost, tedy nutnost rozšířit předmět díla, nebylo možné predikovat dříve při zpracování zadávací dokumentace. Bez rozšíření díla o tyto oblasti nelze zaručit funkční dopravní skelet, funkční komunikační provázanost mezi objekty a připravenost pro budoucí stavební záměry dle Zastavovacího plánu.

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Dochází k úpravě rozsahu díla a k úpravě ceny za provedení díla. Změny jsou reflektovány v Dodatku č. 1 SoD a v aktualizované Př. 4 SoD. Zároveň se do Přílohy č. 3 SoD přidávají kontaktní osoby za objednatele a dodavatele a upravují složení projektového týmu.

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY (dopad na milník nebo celkový termín): ☐ ANO **Nový termín dokončení celého Díla:** *ne*

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

uveďte částky z rozpočtu

Celkový dopad do ceny (Kč): **17 685 000,00 Kč**

Suma (Kč) + 17 685 000,00 Kč 17 685 000,00 Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet *ANO*

číslo položky	Popis položky	MJ	množství	cena (Kč)	celková cena (Kč)
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč