Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Přeložka plynovodu STL**	**501 / 1**	**13**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Zhotovitel: **Metrostav Infrastructure a.s.**
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005
člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13 .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13 .5	0,00	260 746,54	260 746,54

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	**0,00**	**260 746,54**	**260 746,54**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:

P.2 Přehled stavbou dotčených pozemků

Název stavby : 8800104338

Č. stavby : el A Lysá n.L., ul. ČSLA, STL plynovod (vertikální)

Zpracovatel :

Reg.č.		Katastrální území	Číselný kód katastrálního území	Obec	Okres	Druh číslování (Zde se uvede číselný kód 1 - stavební parcela 2 - pozemková parcela)	Parcelní číslo pozemku dle KN p.č. *1	Parcelní číslo pozemku dle ZE (PK, GP, EN) *2	Díl parcely u pozemku ve ZE *4	Typ parcely (zde se uvede typ - KN nebo ZE)	Původ parcely ZE (PK, GP, EN, aj.)	LV č.	Výměra pozemku (m2) *3	Délka průniku PZ *5	Plocha průniku PZ *6	Plátce DPH *7	Poznámka
poř.č.	č. smlouvy (SOSB VB)																
1.	8800104338_1/BV B/P	ysá nad Labe	689505	sá nad Labem		2	3584/3			KN		1425	5570	1		ano	Středočeský kraj, KSUS

Tabulku řadit dle toku plynu

Komentáře:

*1 Doplňovat pouze parcely evidované dle KN

*2 Doplňovat pouze parcely evidované dle ZE (PK, GP, EN, aj.)

*3 Vyplňovat údaj uvedený v katastru nemovitostí

*4 Vyplnit číslo dílu parcely evidované dle ZE (1 až nekonečno)

*5 Do políčka **Délka průniku PZ** se vyplní, pokud je pozemek dotčen plynárenským zařízením vždy hodnotu 1

*6 Do políčka **Ploch průniku PZ** se vyplní, pokud je pozemek dotčen pouze ochranným pásmem vždy hodnotu 1, Když je pozemek Dotčen plynárenským zařízením, nebude vyplněno políčko **Plocha průniku PZ.**

*7 Do políčka Plátce DPH se vyplní text **Ano, a to pouze u plátců DPH** zbytek políček v tomto sloupci zůstane prázdný.

naše značka
5002406684

vyřizuje
Tomáš Tuček

datum
18.06.2021

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
28922 Lysá nad Labem

Věc:
Přeložka části STL plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, Lysá nad Labem

Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Československé armády

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3584/3

Stavebník: Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1 , 28922 Lysá nad Labem

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Stavba číslo: 8800104338

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovod
Materiál: OCEL
Dimenze: 100 + ochranná trubka DN 200 ocel
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
Přeložka části trasy STL plynovodu (vertikální etáž)
Materiál: PE-100 RC
Dimenze: 63 + ohcranná trubka DN 100 ocel
Délka přeložky: 5 m
Ochranná trubka bude obbetonována, ochranná trubka musí přesahovat min. 1 m na obě strany vnějších stěn kříženého potrubí kanalizace.
Krytí přeložky PZ musí být min. 0,8 m.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením

registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně


Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002406684 ze dne 18.06.2021.
Provozovatel DS: Gastlet, s.r.o., Stavebníkl: Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1 , 28922 Lysá nad Labem. K.ú.: Lysá nad Labem-3584/3.
Legenda:
Sadová
Leonard
Ressslova
Ressslova 25
Ressslova 29
Oprel / 100.000
PE / 63.000
120 / 1
1538 / 39
1538 / 40
1538 / 42
1538 / 10
1538 / 12
1538 / 22
1538 / 32.000
G675/15
G675/35
G675/48
G675/67
G675/5
G675/66
G675/71
G675/72
G675/73
G675/74
G675/75
G675/76
G675/77
G675/78
G675/79
G675/80
G675/81
G675/82
G675/83
G675/84
G675/85
G675/86
G675/87
G675/88
G675/89
G675/90
G675/91
G675/92
G675/93
G675/94
G675/95
G675/96
G675/97
G675/98
G675/99
G675/100
G675/101
G675/102
G675/103
G675/104
G675/105
G675/106
G675/107
G675/108
G675/109
G675/110
G675/111
G675/112
G675/113
G675/114
G675/115
G675/116
G675/117
G675/118
G675/119
G675/120
G675/121
G675/122
G675/123
G675/124
G675/125
G675/126
G675/127
G675/128
G675/129
G675/130
G675/131
G675/132
G675/133
G675/134
G675/135
G675/136
G675/137
G675/138
G675/139
G675/140
G675/141
G675/142
G675/143
G675/144
G675/145
G675/146
G675/147
G675/148
G675/149
G675/150
G675/151
G675/152
G675/153
G675/154
G675/155
G675/156
G675/157
G675/158
G675/159
G675/160
G675/161
G675/162
G675/163
G675/164
G675/165
G675/166
G675/167
G675/168
G675/169
G675/170
G675/171
G675/172
G675/173
G675/174
G675/175
G675/176
G675/177
G675/178
G675/179
G675/180
G675/181
G675/182
G675/183
G675/184
G675/185
G675/186
G675/187
G675/188
G675/189
G675/190
G675/191
G675/192
G675/193
G675/194
G675/195
G675/196
G675/197
G675/198
G675/199
G675/200
G675/201
G675/202
G675/203
G675/204
G675/205
G675/206
G675/207
G675/208
G675/209
G675/210
G675/211
G675/212
G675/213
G675/214
G675/215
G675/216
G675/217
G675/218
G675/219
G675/220
G675/221
G675/222
G675/223
G675/224
G675/225
G675/226
G675/227
G675/228
G675/229
G675/230
G675/231
G675/232
G675/233
G675/234
G675/235
G675/236
G675/237
G675/238
G675/239
G675/240
G675/241
G675/242
G675/243
G675/244
G675/245
G675/246
G675/247
G675/248
G675/249
G675/250
G675/251
G675/252
G675/253
G675/254
G675/255
G675/256
G675/257
G675/258
G675/259
G675/260
G675/261
G675/262
G675/263
G675/264
G675/265
G675/266
G675/267
G675/268
G675/269
G675/270
G675/271
G675/272
G675/273
G675/274
G675/275
G675/276
G675/277
G675/278
G675/279
G675/280
G675/281
G675/282
G675/283
G675/284
G675/285
G675/286
G675/287
G675/288
G675/289
G675/290
G675/291
G675/292
G675/293
G675/294
G675/295
G675/296
G675/297
G675/298
G675/299
G675/300
G675/301
G675/302
G675/303
G675/304
G675/305
G675/306
G675/307
G675/308
G675/309
G675/310
G675/311
G675/312
G675/313
G675/314
G675/315
G675/316
G675/317
G675/318
G675/319
G675/320
G675/321
G675/322
G675/323
G675/324
G675/325
G675/326
G675/327
G675/328
G675/329
G675/330
G675/331
G675/332
G675/333
G675/334
G675/335
G675/336
G675/337
G675/338
G675/339
G675/340
G675/341
G675/342
G675/343
G675/344
G675/345
G675/346
G675/347
G675/348
G675/349
G675/350
G675/351
G675/352
G675/353
G675/354
G675/355
G675/356
G675/357
G675/358
G675/359
G675/360
G675/361
G675/362
G675/363
G675/364
G675/365
G675/366
G675/367
G675/368
G675/369
G675/370
G675/371
G675/372
G675/373
G675/374
G675/375
G675/376
G675/377
G675/378
G675/379
G675/380
G675/381
G675/382
G675/383
G675/384
G675/385
G675/386
G675/387
G675/388
G675/389
G675/390
G675/391
G675/392
G675/393
G675/394
G675/395
G675/396
G675/397
G675/398
G675/399
G675/400
G675/401
G675/402
G675/403
G675/404
G675/405
G675/406
G675/407
G675/408
G675/409
G675/410
G675/411
G675/412
G675/413
G675/414
G675/415
G675/416
G675/417
G675/418
G675/419
G675/420
G675/421
G675/422
G675/423
G675/424
G675/425
G675/426
G675/427
G675/428
G675/429
G675/430
G675/431
G675/432
G675/433
G675/434
G675/435
G675/436
G675/437
G675/438
G675/439
G675/440
G675/441
G675/442
G675/443
G675/444
G675/445
G675/446
G675/447
G675/448
G675/449
G675/450
G675/451
G675/452
G675/453
G675/454
G675/455
G675/456
G675/457
G675/458
G675/459
G675/460
G675/461
G675/462
G675/463
G675/464
G675/465
G675/466
G675/467
G675/468
G675/469
G675/470
G675/471
G675/472
G675/473
G675/474
G675/475
G675/476
G675/477
G675/478
G675/479
G675/480
G675/481
G675/482
G675/483
G675/484
G675/485
G675/486
G675/487
G675/488
G675/489
G675/490
G675/491
G675/492
G675/493
G675/494
G675/495
G675/496
G675/497
G675/498
G675/499
G675/500
G675/501
G675/502
G675/503
G675/504
G675/505
G675/506
G675/507
G675/508
G675/509
G675/510
G675/511
G675/512
G675/513
G675/514
G675/515
G675/516
G675/517
G675/518
G675/519
G675/520
G675/521
G675/522
G675/523
G675/524
G675/525
G675/526
G675/527
G675/528
G675/529
G675/530
G675/531
G675/532
G675/533
G675/534
G675/535
G675/536
G675/537
G675/538
G675/539
G675/540
G675/541
G675/542
G675/543
G675/544
G675/545
G675/546
G675/547
G675/548
G675/549
G675/550
G675/551
G675/552
G675/553
G675/554
G675/555
G675/556
G675/557
G675/558
G675/559
G675/560
G675/561
G675/562
G675/563
G675/564
G675/565
G675/566
G675/567
G675/568
G675/569
G675/570
G675/571
G675/572
G675/573
G675/574
G675/575
G675/576
G675/577
G675/578
G675/579
G675/580
G675/581
G675/582
G675/583
G675/584
G675/585
G675/586
G675/587
G675/588
G675/589
G675/590
G675/591
G675/592
G675/593
G675/594
G675/595
G675/596
G675/597
G675/598
G675/599
G675/600
G675/601
G675/602
G675/603
G675/604
G675/605
G675/606
G675/607
G675/608
G675/609
G675/610
G675/611
G675/612
G675/613
G675/614
G675/615
G675/616
G675/617
G675/618
G675/619
G675/620
G675/621
G675/622
G675/623
G675/624
G675/625
G675/626
G675/627
G675/628
G675/629
G675/630
G675/631
G675/632
G675/633
G675/634
G675/635
G675/636
G675/637
G675/638
G675/639
G675/640
G675/641
G675/642
G675/643
G675/644
G675/645
G675/646
G675/647
G675/648
G675/649
G675/650
G675/651
G675/652
G675/653
G675/654
G675/655
G675/656
G675/657
G675/658
G675/659
G675/660
G675/661
G675/662
G675/663
G675/664
G675/665
G675/666
G675/667
G675/668
G675/669
G675/670
G675/671
G675/672
G675/673
G675/674
G675/675
G675/676
G675/677
G675/678
G675/679
G675/680
G675/681
G675/682
G675/683
G675/684
G675/685
G675/686
G675/687
G675/688
G675/689
G675/690
G675/691
G675/692
G675/693
G675/694
G675/695
G675/696
G675/697
G675/698
G675/699
G675/700
G675/701
G675/702
G675/703
G675/704
G675/705
G675/706
G675/707
G675/708
G675/709
G675/710
G675/711
G675/712
G675/713
G675/714
G675/715
G675/716
G675/717
G675/718
G675/719
G675/720
G675/721
G675/722
G675/723
G675/724
G675/725
G675/726
G675/727
G675/728
G675/729
G675/730
G675/731
G675/732
G675/733
G675/734
G675/735
G675/736
G675/737
G675/738
G675/739
G675/740
G675/741
G675/742
G675/743
G675/744
G675/745
G675/746
G675/747
G675/748
G675/749
G675/750
G675/751
G675/752
G675/753
G675/754
G675/755
G675/756
G675/757
G675/758
G675/759
G675/760
G675/761
G675/762
G675/763
G675/764
G675/765
G675/766
G675/767
G675/768
G675/769
G675/770
G675/771
G675/772
G675/773
G675/774
G675/775
G675/776
G675/777
G675/778
G675/779
G675/780
G675/781
G675/782
G675/783
G675/784
G675/785
G675/786
G675/787
G675/788
G675/789
G675/790
G675/791
G675/792
G675/793
G675/794
G675/795
G675/796
G675/797
G675/798
G675/799
G675/800
G675/801
G675/802
G675/803
G675/804
G675/805
G675/806
G675/807
G675/808
G675/809
G675/810
G675/811
G675/812
G675/813
G675/814
G675/815
G675/816
G675/817
G675/818
G675/819
G675/820
G675/821
G675/822
G675/823
G675/824
G675/825
G675/826
G675/827
G675/828
G675/829
G675/830
G675/831
G675/832
G675/833
G675/834
G675/835
G675/836
G675/837
G675/838
G675/839
G675/840
G675/841
G675/842
G675/843
G675/844
G675/845
G675/846
G675/847
G675/848
G675/849
G675/850
G675/851
G675/852
G675/853
G675/854
G675/855
G675/856
G675/857
G675/858
G675/859
G675/860
G675/861
G675/862
G675/863
G675/864
G675/865
G675/866
G675/867
G675/868
G675/869
G675/870
G675/871
G675/872
G675/873
G675/874
G675/875
G675/876
G675/877
G675/878
G675/879
G675/880
G675/881
G675/882
G675/883
G675/884
G675/885
G675/886
G675/887
G675/888
G675/889
G675/890
G675/891
G675/892
G675/893
G675/894
G675/895
G675/896
G675/897
G675/898
G675/899
G675/900
G675/901
G675/902
G675/903
G675/904
G675/905
G675/906
G675/907
G675/908
G675/909
G675/910
G675/911
G675/912
G675/913
G675/914
G675/915
G675/916
G675/917
G675/918
G675/919
G675/920
G675/921
G675/922
G675/923
G675/924
G675/925
G675/926
G675/927
G675/928
G675/929
G675/930
G675/931
G675/932
G675/933
G675/934
G675/935
G675/936
G675/937
G675/938
G675/939
G675/940
G675/941
G675/942
G675/943
G675/944
G675/945
G675/946
G675/947
G675/948
G675/949
G675/950
G675/951
G675/952
G675/953
G675/954
G675/955
G675/956
G675/957
G675/958
G675/959
G675/960
G675/961
G675/962
G675/963
G675/964
G675/965
G675/966
G675/967
G675/968
G675/969
G675/970
G675/971
G675/972
G675/973
G675/974
G675/975
G675/976
G675/977
G675/978
G675/979
G675/980
G675/981
G675/982
G675/983
G675/984
G675/985
G675/986
G675/987
G675/988
G675/989
G675/990
G675/991
G675/992
G675/993
G675/994
G675/995
G675/996
G675/997
G675/998
G675/999
G675/1000

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002406684 ze dne 18.06.2021.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem. Kú: Lysá nad Labem-3584/3.



K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
500 240668 18 -06- 2021

ULICE RESSLOVA
SO 302 KANALIZACE JEDNOTNÁ
PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 63
REVIZE Č. 5 ZE DNE 19.05.2021
ING.MARIE MATĚJKOVÁ

zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4 a v souladu s TPG 702 01 a TPG 702 04, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002406684 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Zažádejte o vytyčení

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Tomáš Tuček
Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ2
Odd. připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 2

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č 5002406684 ze dne 18.06.2021.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o., Stavebník: Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1 , 28922 Lysa nad Labem, k.ú.: Lysa nad Labem-3584/3.



K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
GasNet Služby, s.r.o.
5002406684 18 -06- 2021

302 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
RESSLOVA- PŘELOŽKA PLYNOVODU
REVIZE Č. 5 ZE DNE 19,05.2021
Ing. MARIE MATĚJKOVÁ
M 1:250

Metrostav
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1547/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska
tel.:
e-m

Praha, 29. 7. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba"

Nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi (skryté překážky) – kolize stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace

Předložení vyhodnocení časových dopadů události s vlivem na termín dokončení díla

Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo a zajištění s tím související administrace

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba".

Dne 12. 4. 2021 zaslal Zhotovitel Objednateli Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi (skrytých překážkách) – kolize stávajícího plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace. Kromě žádosti o navýšení ceny díla Zhotovitel oznámil nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Stavební práce byly na tomto úseku pozastaveny od 8. 4. 2021 až do 18. 6. 2021, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. - Přeložka části plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, Lysá nad Labem, které je přílohou tohoto dopisu. Příčinou prodloužení termínu výstavby byla nemožnost dokončení celého uzlu (kanalizace, vodovod) v křižovatce ulic Resslova a

Metrostav
Infrastructure a.s.

Československé armády do doby, než byla provedena přeložka STL PZ, která však mohla být zahájena nejdříve po vydání výše označeného stanoviska.

Pokud jde o časový dopad dotčené události na termín dokončení díla, dovoluje si tímto Zhotovitel předložit jeho vyhodnocení. I přes snahu Zhotovitele na minimalizaci dopadu události na termín dokončení **činí časový dopad 30 dní, tj. z původních 8 měsíců a 164 dnů na 8 měsíců a 194 dní** (počítáno od data předání staveniště). Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá v případě změny termínů uzavření písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této souvislosti požádat Objednatele o uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o dílo zohledňujícího časové dopady události a zajištění s tím související potřebné administrace bez zbytečných odkladů.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost související s administrací dopadů dotčené události do termínu dokončení díla. Vyhodnocení dopadů události do ceny díla Zhotovitel připravuje a předloží je Objednateli bez zbytečných odkladů.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S pozdravem

.....

Ing. Richard Rakouš

oblastní ředitel

Příloha: 1. Stanovisko GasNet, s.r.o.

naše značka
5002406684

vyřizuje
Tomáš Tuček

datum
18.06.2021

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
28922 Lysá nad Labem

Věc:
Přeložka části STL plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, Lysá nad Labem

Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Československé armády

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3584/3

Stavebník: Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1 , 28922 Lysá nad Labem

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000238056, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Stavba číslo: 8800104338

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovod
Materiál: OCEL
Dimenze: 100 + ochranná trubka DN 200 ocel
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
Přeložka části trasy STL plynovodu (vertikální etáž)
Materiál: PE-100 RC
Dimenze: 63 + ohcranná trubka DN 100 ocel
Délka přeložky: 5 m
Ochranná trubka bude obbetonována, ochranná trubka musí přesahovat min. 1 m na obě strany vnějších stěn kříženého potrubí kanalizace.
Krytí přeložky PZ musí být min. 0,8 m.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením

registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně

zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebnik povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4 a v souladu s TPG 702 01 a TPG 702 04, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002406684 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Zažádejte o vytyčení

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Tomáš Tuček
Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ2
Odd. připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 2

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002406684 ze dne 18.06.2021.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1 , 28922 Lysá nad Labem. K.ú.: Lysá nad Labem-356413.
Legenda:
Sadová
Lesní
Resslova
PE / 63.000
PE / 32.000
Ocel / 110.000
Ocel / 125.000

KANALIZACE DN 1000
UT-185,89
PŘELOŽKA PLYNOVOU – PE 63 – DL.5,0m
3524
3263
ETÁŽ 2x K 45°
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
OCEL 100, V OCHRANNÉ TRUBCE OC 200
220
PŘECHODKA PE/OCEL
REDUKCE 90/63
DNO KANALIZACE 183,79

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002406684 ze dne 18.06.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem, K.ú.: Lysá nad Labem-3584/3.

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
GasNet Služby, s.r.o.
5002406684 Dne: 18 -06- 2021

ULICE RESSLOVA
SO 302 KANALIZACE JEDNOTNÁ
PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 63
REVIZE Č. 5 ZE DNE 19.05.2021
ING.MARIE MATĚJKOVÁ

Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002496684 ze dne 18.06.2021.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1 , 28922 Lysa nad Labem. K ú.: Lysá nad Labem-3584/3



K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
GasNet Služby, s.r.o.
5002496684 18 -06- 2021
ze dne

302 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
RESSLOVA- PŘELOŽKA PLYNOVODU
REVIZE Č. 5 ZE DNE 19,05.2021
Ing. MARIE MATĚJKOVÁ
M 1:250

Metrostav
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1547/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska
tel.
e-m

Praha, 29. 7. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba"

Nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi (skryté překážky) – kolize stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace

Předložení vyhodnocení časových dopadů události s vlivem na termín dokončení díla

Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo a zajištění s tím související administrace

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba".

Dne 12. 4. 2021 zaslal Zhotovitel Objednateli Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi (skrytých překážkách) – kolize stávajícího plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace. Kromě žádosti o navýšení ceny díla Zhotovitel oznámil nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Stavební práce byly na tomto úseku pozastaveny od 8. 4. 2021 až do 18. 6. 2021, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. - Přeložka části plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, Lysá nad Labem, které je přílohou tohoto dopisu. Příčinou prodloužení termínu výstavby byla nemožnost dokončení celého uzlu (kanalizace, vodovod) v křižovatce ulic Resslova a

Metrostav
Infrastructure a.s.

Československé armády do doby, než byla provedena přeložka STL PZ, která však mohla být zahájena nejdříve po vydání výše označeného stanoviska.

Pokud jde o časový dopad dotčené události na termín dokončení díla, dovoluje si tímto Zhotovitel předložit jeho vyhodnocení. I přes snahu Zhotovitele na minimalizaci dopadu události na termín dokončení **činí časový dopad 30 dní, tj. z původních 8 měsíců a 164 dnů na 8 měsíců a 194 dní** (počítáno od data předání staveniště). Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá v případě změny termínů uzavření písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této souvislosti požádat Objednatele o uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o dílo zohledňujícího časové dopady události a zajištění s tím související potřebné administrace bez zbytečných odkladů.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost související s administrací dopadů dotčené události do termínu dokončení díla. Vyhodnocení dopadů události do ceny díla Zhotovitel připravuje a předloží je Objednateli bez zbytečných odkladů.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S pozc

.....

Ing. Ri

oblastní ředitel

Příloha: 1. Stanovisko GasNet, s.r.o.

naše značka
5002355451

vyřizuje
Tomáš Tuček

datum
14.04.2021

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
15000 Praha

Věc:
Dodatečná ochrana potrubí plynovodního řadu PE dn 63 v místě křížení nových kanalizačních přípojek pro č.pop. 855, 1341, 987 a 803, ul. Čs. Armády, Lysá nad Labem
Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Československé armády

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3584/3

Stavebník: Středočeský kraj , Zborovská 81/11 , 15000 Praha

Účel stanoviska: Neuvedeno

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko řeší navrženou dodatečnou ochranu plynárenského zařízení v místě křížení stávajícího plynovodu s novými kanalizačními přípojkami.

a) Stávající plynárenské zařízení (dále též jen PZ):
STL plynovod PE 100 dn 63
Vlastník PZ: GasNet, s.r.o.

b) Navržená úprava PZ:
Dodatečné osazení dělené ochranné trubky PE dn 90 v místě křížení HOREM s kanalizačními přípojkami č.pop. 855, 1341, 987. Mezi stěnami potrubí musí být vzdálenost min. 150 mm.
Dodatečné osazení dělené ochranné trubky PE dn 90 v místě křížení SPODEM s kanalizační přípojkou č.pop. 803. Mezi stěnami potrubí musí být vzdálenost min. 300 mm.
Pro všechna křížení až spodem či horem platí podmínka délky ochranného potrubí v přesahu min. 1 m na obě strany od vnějších stěn kříženého potrubí kanalizace.
Signalizační vodič bude přemístěn na vrchlík ochranné potrubí a bude zajištěna jeho kontrola funkčnosti.

Stavba založena pod č.: 8800103191

Provozovatel distribuční soustavy (dále též jen PDS) v tomto konkrétním případě souhlasí s provedením dodatečné ochrany plynovodu podélně půlenou ochrannou trubkou při splnění následujících podmínek:

- Vzdálenost mezi povrchy obou sítí (včetně ochranného potrubí) nesmí být v žádném případě menší než 150 mm.
- Ochranná trubka musí přesahovat profil potrubí kanalizace na každou stranu minimálně o 1 m.
- Na ochrannou trubku bude použito PE potrubí určené pro rozvod zemního plynu v tyčovém provedení z jednoho kusu.
- V místě řezu bude ochranná trubka po osazení na plynovod svařena.
- Při provádění spoje ochranné trubky nesmí dojít k poškození potrubí plynovodu.
- Obě čela ochranné trubky budou uzavřena pomocí uzavírací manžety.
- Signalizační vodič bude veden vně ochranné trubky a bude pevně přichycen k jejímu vrchu.
- Po odkrytí plynovodu před osazením ochranného potrubí bude PDS přizván k provedení kontroly stavu potrubí

plynovodu a signalizačního vodiče.

- Montážní a svářečské práce budou provádět výhradně osoby splňující požadavky odborné a profesní kvalifikace pro práce na plynárenském zařízení v souladu s platnou legislativou.
- Pokud v rámci prováděných prací dojde k přerušení signalizačního vodiče, bude vodič opět pospojován. Spoje budou provedeny v souladu s technickým požadavkem PDS a bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče.
- V celé délce odkrytého PZ bude proveden standardní podsyp a obsyp těženým pískem a uložena výstražná folie.
- Stavebník si od zaměstnance PDS provádějícího kontrolu na stavbě vyžádá zápis do stavebního deníku, kde tento potvrdí:

- Provedení kontroly stavu potrubí a signalizačního vodiče po odkrytí, před osazením ochranné trubky.
- Provedení kontroly splnění podmínek tohoto stanoviska po dokončení prací.

- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření polohy ochranné trubky. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice PDS. Pokud bude v rámci stavby vyhotoveno geodetické zaměření budované kanalizace, postačí, když bude doplněno o zaměření místa křížení a koncových bodů ochranné trubky.
- Po dokončení předá stavebník PDS zaměření polohy ochranné trubky, atesty na použitý materiál, stavební deník se záznamem o provedených kontrolách a fotodokumentaci provedení stavby.

Předání uvedené dokumentace je podmínkou pro kladné stanovisko k užívání stavby kanalizace.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002355451 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Tomáš Tuček
Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ2
Odd. připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 2

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002355451 ze dne 14.04.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Středočeský kraj , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Lysá nad Labem-3584/3.

Aspe

Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: II/272 Lysá nad Labem, průtah

Objekt: SO501 Přeložka plynovodu STL - křižovatka Resslova ČSA

Rozpočet: SO501 Přeložka plynovodu STL - křižovatka Resslova ČSA

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
360270071		Montáž schuck DN 80	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
969011141		Demontáž chráničky ocel DN 200	m	6,000	350,00	2 100,00
230140182		Propoj DN 80	ks	2,000	10 500,00	21 000,00
230200006		navrtávka hrdel	ks	4,000	5 500,00	22 000,00
891261119		balonování ocel DN 80	ks	2,000	18 000,00	36 000,00
230180069		Montáž tvarovek jednoosých PE d 63	ks	6,000	190,00	1 140,00
230011071		Montáž chráničky ocel d 110	m	1,600	180,00	288,00
230100022 R		Bypass PE d 63	m	16,000	190,00	3 040,00
14130866		Trubka DN 100 ocel Bralen - chránička.	m	3,600	904,000	3 254,400
W45 612098		Koleno PE 100 d 63 /45°SDR 11	ks	4,000	715,000	2 860,000
MR 615392		Redukce PE d 90/63	ks	2,000	363,000	726,000
FHS 50		Balonovací tvarovka 2""	ks	6,000	1 890,000	11 340,000
SMU 80 PN 16		Schuck DN 80	ks	2,000	3 456,000	6 912,000
100212		přechodka ocel DN 80	ks	2,000	1 887,000	3 774,000
711442559		izolace	ks	1,000	900,000	900,000
871221102		Montáž ochranné trubky půlené PE d 90 - svařování délka 2,5m	ks	4,000	2 550,00	10 200,00
871221102		Montáž manžet d 90/63	ks	8,000	90,00	720,00
230180027		Potrubí PE 100 d 90 - chránička plyn	m	12,000	156,00	1 872,00
871221102b		manžeta d 90/63 dělená	ks	8,000	503,00	4 024,00

2

V

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech dne 1. 6. 2021

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ firmě Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

ředitel
Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
e-mail:
telefon:

Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav Infrastructure a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec")

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba". Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

...
:
enstva
a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel
Metrostav Infrastructure a.s.