Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111, www.dpo.cz

Smlouva o dílo: **„Rekonstrukce montážních kanálů II“**
Číslo smlouvy objednatele: DOD20221917
Číslo smlouvy zhotovitele: 220230

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

Harmonogram stavebních prací

Rekonstrukce montážních kanálů II

2022 / 2023
Počet kalendářních dnů od zahájení realizace

Popis	Doba trvání (v kal. dnech)
Převzetí staveniště - zahájení realizace	-
Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce	7
SO 10 Stavebně konstrukční řešení	85
SO 20 Elektroinstalace	85
Ostatní související práce, VRN	95
Dokončovací práce, úklidy	10
Likvidace zařízení staveniště	5
Předání stavby - dokončení realizace	-

Celková délka realizace v kalendářních dnech:	**95**
Maximální délka realizace dle ZD:	120 dní

pozn. 01 Doba realizace díla (Celková délka realizace v kalendářních dnech) je závazná pro hodnotící kritérium dle ZD
pozn. 02 Harmonogram stavebních prací bude v návaznosti na potřeby uživatele a provoz areálu detailně upřesněn a aktualizován před zahájením stavby

V Ostravě dne

…….
xxx