Změnový list č. 25	30.09.2022
Méněpráce stavby	
Akce :	**Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti**
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132

Popis změny	Tento změnový list upravuje rozsah díla o neprováděné práce a dodávky
Specifikace změny	Shora uvedná změna rozsahu prací a dodávke je vyvolána v důsledku skutečnosti na stavbě
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané méněpráce vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	na základě dohody obou smluvních stran, předkládá zhotvitel změnový list na práce a dodávky, které na stavbě neprováděl
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	**-1 039 424,40 Kč**

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 30.09.2022

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Richard D.		

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
Bc. Stanislav K.		
projektant/AD		
Vratislav S.		
zadavatel/objednatel		
Ing. Pavel K.		