Změnový list č. 21	01.07.2022
Kanalizační šachty	
Akce :	**Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti**
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132

Popis změny	Tento změnový list řeší kanalizační šachty po upřesnění na základě skutečnosti
Specifikace změny	Shora uvedné doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	Jedná se o upřesnění dodaných kanalizačních šachet dle skutečnosti oproti smluvnímu výkazu výměr. Dále byla na žádost VaK Mladá Boleslav provedena podbetonávka kameninového potrubí přípojky.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	**96 608,83 Kč**

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 01.07.2022

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Richard D.		

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
Bc. Stanislav K.		
projektant/AD		
Vratislav S.		
zadavatel/objednatel		
Ing. Pavel K.		