R19 T.E.P.Z., s.r.o.

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: 322144090

Termín těžby dříví: 12.12.2022

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět: 12.01.2023

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	12.12.2022	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
		Nestabilní poloha vývratů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klestu:	

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	Nedostatečně provedena.	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)
			neošetřené (ks)
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:		Asanace skládek:	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Termín a způsob odstranění zjištěných závad 28.2.2023.

Vyjádření Nabyvatele:

[redacted]

Závady odstraněny dne:

Sankce:

**) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek*