ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Akce : **"Obytný soubor Stráň"**

Předpokládaný termín zahájení díla: stavba bude zahájena na výzvu objednatele, nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

Předpokládaný termín dokončení díla: nejpozději do 31 týdnů ode dne uzavření smlouvy

Časový a finanční harmonogram

Rok 2017

Objekt	Popis	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc
		1 2 3 4	5 6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31
SO 101	Komunikace								
SO 102	Schodiště								
SO 103	Dopravně inženýrské opatření								
SO 301	Vodovod								
SO 302	Kanalizace								
SO 401	Veřejné osvětlení								
SO 801	Sadové úpravy								
SO 901	VRN								
		2 100 000 Kč	2 150 000 Kč	2 150 000 Kč	2 850 000 Kč	2 850 000 Kč	2 850 000 Kč	1 800 000 Kč	499 822 Kč

Celkem bez DPH 17 249 821,92 Kč

V Rokycanech dne 28.3.2017

000103