HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ

Stavba: Greenway Jizera

Poř. č.	Popis činnosti
	Všeobecné konstrukce a práce
SO 101	Cyklostezka km 0,2-1E-0,562
SO 102	Cyklostezka km 0,552-1,088 32
SO 103	Cyklostezka km 1,088 32-4,450
SO 104	Parkovací stání Liblín
SO 105	Inova stávající asfaltové komunikace km 0,000-0,2
SO 201	Lávka přes Zbytský potok v km 3,648
SO 251	Opěrná zeď v km 0,600-0,835
SO 252	Opěrná zeď v km 1,165-1,306
SO 253	Vyztužení násypu v km 1,470-1,625
SO 254	Opěrná zeď v km 2,145-2,330
SO 255	Stabilizace břehu v km 2,765-2,950
SO 256	Stabilizace břehu v km 3,655-4,140
SO 901	Zajištění skalních stěn
	Sanační práce v rámci zajištění skal.stěn

| Poř. č. | 2021 | | |