Harmonogram předpokládané realizace zakázky

Název zakázky: **Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**

MONZAS

	činnosti / akce pro přejezd P3340	Období od začátku stavby							
		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc
činnost zhotovitele	Projekce - Dokumentace pro realizaci								
	příprava stavby (obj. a dodávky materálu)								
	zřízení zařízení staveniště a přístupových cest								
	výkopové práce								
	montáž vnitřního zabezpečovacího zařízení								
	montáž venkovního zabezpečovacího zařízení								
	železniční spodek, svršek, přejezdové konstrukce								
	přípojka NN								
	Geometrické plány								
	Geodetická dokumentace skutečného provedení								
	Dokumentace skutečného provedení stavby								
	posouzení interoperability, osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem								
	regulace, nastavení a zkoušení zab. zař.								
	Průkazky UTZ, schválení do provozu								
činnost investora	výběrové řízení								
	kontroly, prohlídky na stavbě								
	uzavření smlouvy o dílo								
finanční plán	finanční harmonogram předpokládaného plnění zakázky v tis. Kč								

zahájení zakázky

dokončení stavebních prací

ukončení zakázky