Přímětice, manipulační a odstavná plocha, p.č. 373/72 Znojmo, Přímětice

	1. týden							2. týden							3. týden						
	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
Sejmutí ornice, odvoz na mezideponii																					
HTÚ - odkopy, doplnění zeminy, zhutnění pláně																					
Konstrukční vrstva ze štěrkodrti tl. 20 cm																					
Osazení obrub																					
Strojová pokládka recyklátu tl. 10 cm																					
Dokončovací práce, krajnice, dopravní značení																					