Akce:	**Lávka ev.č.242d-061 ul.Horská, Jablonec nad Nisou**																																
Příl:	**Harmonogram prací**			17.4. - 14.7.2023																													
	měsíc	duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
	popis činnosti / doba v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Zařízení staveniště																																
	Vytýčení IS a příprava stavenště																																
	dokončení demolice mostovky																																
	vybourání konců nosníků a jejich snesení																																
	vybourání úložných prahů a očištění základové spáry																																
	bednění, výztuž a betonáž úložných prahů																																
	osazení roštu nosné konstrukce																																
	bednění, výztuž a betonáž spřažené desky mostovky																																
	pochozí izolace dle technologického postupu																																
	vozovky na předpolích																																
	osazení zábradlí																																
	Výluka na trati s náhradní dopravou 1.5. - 11.5. a 5.6. - 9.6.																																
	Pomalé jízdy vlaků																																