General / Obecné

Předání staveniště:	**10.07.2023**
Zahájení stavebních prací:	**do 1 týdne od předání staveniště**
Dokončení díla:	**do 5 týdnů od zahájení**
Odstranění staveniště:	**do 1 týdne od dokončení díla**

Časový a finanční harmonogram prací

Čadová - komunikace

č, obj.	Název objektu	6				7				8					9				10			
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
SO 101.1_n	**Chodník - neuznatelné náklady**																					
1	Zemní práce																					
4	Vodorovné konstrukce																					
5	Komunikace pozemní																					
8	Trubní vedení																					
9-998	Ostatní, přesun hmot a sutě																					
711	Izolace																					
SO 101.1_u	**Chodník - uznatelné náklady**																					
1	Zemní práce																					
5	Komunikace pozemní																					
8	Trubní vedení																					
9-998	Ostatní, přesun hmot a sutě																					
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**																					
	Celkem:					436 713,00				1 211 259,51												
		1 647 972,51																				