Harmonogram výstavby „DPP - Stavební úprava garážových vrat a zpevněné plochy před vraty - garáže Klíčov“

Popis činností			Termíny jednotlivých prac.činností v týdnech 2023								
	Hala oprav	Hala ČS PHM	Březen					Duben			
			9	10	11	12	13	14	15	16	17
Předání staveniště	x	x	x								
Zařízení staveniště - elektro, voda, stavební zábor, trasa pro zásobování a přístup na stavbu	x	x	x								
Hala oprav											
Sklenářské práce	x		xx			xx	x				
Bourací práce	x		xxxx								
Podepření konstrukce	x		xxxx	xxxxxx	xxx						
Zámečnické konstrukce	x			xxxxx		xxxxx					
Vodorovné konstrukce, úpravy povrchů	x			xx	xxx						
Svislé konstrukce, úpravy povrchů	x				xxxx						
PKO	x					xx					
Komunikace -	x				xxxxxx	xxxxxx					
Kompletace, úklid stavby	x						xxx				
Hala ČS PHM											
Zakrytí podlah, vyhrazení stavby		x	xx								
Bourací práce		x	xxxx								
Vodorovné konstrukce, úpravy povrchů		x		xxxxxx	xxxxxx						
Podepření konstrukce				xxxxxx	xxxxxx						
Malby						xxx					
Kompletace, úklid stavby						xx					
Předání předmětu zakázky	x	x					xx				
Vyklizení staveniště	x	x					x				
			Březen					Duben			
			9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Termíny jednotlivých prac.činností v týdnech 2023								

Vypracoval :

KV- Konstrukt Stav s.r.o.

IČ:24278912

Žita



Příloha č. 2