Harmonogram malování dle požadavků oddí., v3.11.21

VS	poř	stř.		pavilon	NP	dot	
	1	18031	arch.	U	1	8a	
	1	18041	ZIP	U	1	8b	
	1	18021	op. stř	U	1+ust	8c	
	1	18024	konz	U	1	8d	
	2	18027	pož stř	U	2	8a	termín podle zabejlání
	2	18000	technické	U	2	8b	předtím opraw zdí, vibrování, skuk
	2	18005	Bednění	U	3	8a	
	2	18026	PKN	U	1	8b	
	2	18000	akustika	U	2	8a	
	3	19023	nouze	U	1	8a	
	3	19022	nouze	U	2	8b	
	3	19021,19041	ZIP+nátěrem	U	3	8c	
	4	80400	protiskluz	K	1	20	
	5	00000,00022, 00031	elektro	K	ust.	28	
	6	01031	dobré	H	2	24	
	7	00000+13	FOM	A1	ust.	12	
	8	20031	arch.	G3	1	7a	
	8	20024	t.p. server	G3	2	7b	
	8	20021	ZP	G3	2	7c	
	8	20041	ZIP	G3	4	7d	
	8	20025		G3	1	7e	
	8	20026	op. stř	G3	3	7f	termín bude upřesněn
8,5	8	11126+11127	T&C	A, MDR	1+2	8a	zachoval odvětín, vrhačtní
8,5	8,5	11231	arch.	A1	1	8a	to vhavnu
8,5	8,5	11231	arch.	B5	2	8c	to vhavnu, za provozu!
8,5	8,5	11222	E. st.	B5	2	8d	
8,5	8,5	11223	A. st.	B5	2	8e	
	9	01234	antistatické	B3	1	21	
	10	16021	1. st.	G2	2	5a	
	10	16022	3. st.	G2	3	5b	
	10	16041	ZIP	G2	1	5c	
	12	26031	arch. OKH	A2	ust.	15	
	12	26022+26031+26023	Otis	A3	1	16	
	12	19021	Crisotopia	A3	4	17	
	13	16033	arch.	G2	1	5d	
	14	20123	tělo	B1	2	11a	
	14	20123	ZIP+arch.	B1	3	11b	
	14	20122	op. stř	B1	1	11c	
	15	30000, 30022, 30023, 30031	dohl	B1	2	1	
	16	27041	arch.-ZIP	B4	2	2a	
	16	27001	tělka	B4	1	2b	
	16	27031	arch.	B4	1	2c	
	16	27027	op. stř	B4	1	2d	
	16	12221	dělí neuro tělka	U	2	29	
	17	36023	tak KDOvIT	B4	1	3a	zachoval odvětín
	17	36021		B4	1	3b	do konci roku B4
	17	36031	arch.	B5	1	3c	
	17	35341, 35342, 35300	ABK A, B, sklo	B5	2	4b	
	20	08023	st. C	A2	2	14	za provozu
	24	91001	mikrobiologie	H	3	26	
	25	47061	OKB	H	1+3	23	za provozu, dělat ŠJŤ den, termín dle nového přístroje
	25	80000	sync. digrig.	H	1	30	
	50	33035	ochab.	A2	ust.	13	
	50	12123, 12123, 12100	A, C	B2	1+3	10	tělo zděrníky stanic
	50	12141	ZIP	B2	2	10	
	100	49061	tonne	G3	1	6a	zohledňovaně pracovníků
	100		BTG	G3	1	6b	PO INSTALACI PŘÍSTROJE
	101		identifikace	B1	1	18	termín: jakákoliv sobota
	101	01200	asoBOM	A4	1, 3	10b	
	103	01242	ZIP	A4	2	10c	
	103	01224	st. A	A4	2	10d	
	103	01226	st. B	A4	2	10e	
	103		ZIP	B3	3	10a	
	103	01222	st. A	B3	2	10f	
	104		st. B - multi	B3	2	10g	
	110	14061		H, M	1	21	
		Administrativní budova	Karoviášle	D			po ukončení výrobny oken, termín dohodou

malování

úklid po malování

úklid v souběhu s malováním

termín bez pevného požadavku

Souběžné vykonávané práce:

MALOVÁNÍ

ÚKLID