Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Harmonogram realizace zakázky

Věřejná zakázka: Stanice pro imisní monitoring

Rok 2016 - počet dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Termín zahájení (od obdržení výzvy)		3 dny																																																																																									
Výroba stanice																																70 dní																																																													
Dodávka - staniční kontejner																																																																																5 dní														
Dodávka - systém ověřování správné funkce měřidel																																																																																5 dní														
Dodávka - analyzátor NO-NO2-Nox																																																																																5 dní														
Dodávka - prachoměr PM10																																																																																5 dní														
Dodávka - prachoměr PM 2,5																																																																																5 dní														
Zprovoznění stanice, revize, školení																																																																																									11 dní						
Předání																																																																																													