Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2245 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Komenského 1214 – zimní stadion – výměna závěsů**

Objednatel	**Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	**TOLLA CZ s.r.o.**
Sídlo	Bílek 47, 583 01 Chotěboř
Zastoupený	jednatelkou Evou Tringlovou
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky	aihr4p
IČ	28119142
DIČ	CZ28119142

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47800

Bankovní spojení	xxx č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (opoždění části dodávky objednaného materiálu od zahraničního dodavatele), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

Původní text čl. IV. odst. 1, „Doba a místo plnění“ se mění následovně:
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do: **2. 5. 2023**

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Chotěboři dne

V Hradci Králové dne

……

za zhotovitele
Eva Tringlová
jednatelka

……

za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: