Časový harmonogram

Stavba : Stavební úpravy v objektu Horní nám. 20, Olomouc

Zhotovitel: GECON MORAVIA s.r.o.

	Popis práce	dunben				květen					červen					červenec					srpen					
		3.-7.	10.-14.	17.-21.	24.-28.	1.-5.	8.-12.	15.-19.	22.-26.	29.-31.	1.-2.	5.-9.	12.-16.	19.-23.	26.-30.	3.-7.	10.-14.	17.-21.	24.-28.	31.	1.-4.	7.-11.	14.-18.	21.-25.	28.-.30.	31.
1.	předání a převzetí staveniště																									
2.	zařízení staveniště,demontáže a bourací práce																									
3.	zednické práce																									
4.	hrubé rozvody ÚT																									
5.	hrubé rozvody ZTI																									
6.	hrubé rozvody elektro																									
7.	SDK konstrukce																									
8.	skladby podlah																									
9.	malby																									
10.	podlahy																									
11.	kompletace																									
12.	úklid staveniště																									
13.	revize																									
14.	předání a převzetí staveniště																									