Harmonogram

2016	dny od obdržení výzvy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výroba N1 a N4																															
Demontáž stávajícího zařízení																															
Likvidace stávajícího zařízení																															
Dodávka a montáž nové nádrže a příslušenství																															
Předání díla																															
- revizní zpráva																															
- výkresová dokumentace																															
- předávací dokumentace																															

2017	dny od obdržení výzvy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výroba N2 a N3																															
Demontáž stávajícího zařízení																															
Likvidace stávajícího zařízení																															
Dodávka a montáž nové nádrže a příslušenství																															
Předání díla																															
- revizní zpráva																															
- výkresová dokumentace																															
- předávací dokumentace																															