Zakázka: **Oprava kanalizačních šachet-Morkovice**

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.
Obchodní 1576
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: **18 pracovních dnů**
Zahájení: 05.04.2023

Dokončení: 30.04.2023

Harmonogram prací

Prováděná práce		**listopad**																			**poznámky**			
kalendářní týden		**14**		**15**		**16**		**17**																
výkopy																								
zásypy																								
montáže																								
demontáže																								
povrchové úpravy																								
dokončovací práce																								
předání stavebních prací																								

V Bystřici p Host 01.04.2023