ELPREMO SPOL. S R.O.

Harmonogram prací

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE II.Q/2023

04 / 2023	Podpis smlouvy, objednání zboží
04÷05 / 2023	Dodávka zařízení (4 týdny)
05 / 2023	Montáž, zprovoznění.
06 / 2023	Zkušební provoz, předání objednateli.

ROK 2023 - MĚSÍC/TÝDEN	Duben				Květen					Červen			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ČINNOST													
Podpis smlouvy, objednání zboží													
Dodávka zařízení													
Montáž, zprovoznění.													
Zkušební provoz, předání objednateli													