ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání
1		**ZPEVNĚNÉ PLOCHY PODÉL ULICE PLZEŇSKÉ**	**50 dny**
2		PDZ	50 dny
3		Odhumusování, přípravné práce	7 dny
4		Konstrukční vrstvy	30 dny
5		Obrubníky	30 dny
6		Zámková dlažba	25 dny
7		Přístřešek	7 dny
8		Dokončovací práce, terénní úpravy	13 dny
9		Definitivní dopravní značení	2 dny