Harmonogram prací

		červenec				srpen					září	
	týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Vnitřní šatny												
Bourací práce												
Izolace proti vodě												
Izolace tepelné												
UT, ZTI												
Elektromontáže												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy												
Obklady												
Výplně otvorů												
malby												
Bazén												
Bourací práce												
Izolace proti vodě												
ZTI												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy												
Obklady												
Výplně otvorů												
malby												