DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/713/2016
č. zhotovitele: 16//024

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	[redacted]
	Technický dozor investora	
ZHOTOVITEL:	Název	- ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o.
	Adresa	- Sokolovská 205/194, 190 03 Praha 9
	Zástupce	- Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti
	IČO	- 28239351
	DIČ	- CZ28239351
	Bank. spoj.	- [redacted]
	K smluvnímu jednání zmocněn	-

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Instalace komínu v objektu Rýchorské boudy dle VZ 24-02/2016**

V souladu se čl. 9, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu akce z provozních důvodů (nájemce), a to do 31. 8. 2017.

Mění se tedy čl. 2, bod 1 takto:

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín dokončení prací: 31. 08. 2017

Ostatní části zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: 15. 05. 2017
Za objednatele:

[redacted]

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Za správnost: [redacted]

Dne: 15. 05. 2017
Za zhotovitele:

[redacted]