Časový harmonogram

Příloha č. 7

Název akce **Horní Slavkov - Převaděč radiového provozu**

činnost	1. týden (po-pá)	2. týden (po-pá)	3. týden (po-pá)	4. týden (po-pá)	5. týden (po-pá)	6. týden (po-pá)	7. týden (po-pá)	8. týden (po-pá)	9. týden (po-pá)	10. týden (po-pá)	11. týden (po-pá)	12. týden (po-pá)
Zajištění dodávek materiálu a technologie												
Doprava materiálu - stavební připravenost												
Stavební připravenost - dodání a realizace												
Dodávka a montáž technologie												
Provedení revize elektro a hromosvodu												
Měření nastavení, zkoušky												
Zpracování provozní dokumentace												
Zaškolení obsluhy a technických pracovníků												
Uvedení do ostrého provozu												
Zpracování DSPS a dokladové části												
Ukončení akce												