ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Oprava vodovodu Sobělice - řad D“

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Zhotovitel:	ČAK CZ, s.r.o., IČ: 25515608

Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvaní ve dnech	Zahájení prací	Ukončení prací
Oprava vodovodu Sobělice - řad D		**43**	**17.07.2023**	**28.08.2023**
1	Předání staveniště	1	17.07.2023	17.07.2023
2	Zařízení staveniště, vytyčení stavby a inž. sítí, příprava	3	17.07.2023	19.07.2023
3	Zhotovení provizorního vodovodu	8	17.07.2023	24.07.2023
4	Výkop stávajícího vodovodu, pokládka nového	28	24.07.2023	20.08.2023
5	Přípojky	27	28.07.2023	23.08.2023
6	Odstranění provizorního vodovodu	3	23.08.2023	25.08.2023
7	Zkoušky, chystání předání díla	7	21.08.2023	27.08.2023
8	VRN	42	17.07.2023	27.08.2023
9	Úklid stavby, finální úpravy	7	21.08.2023	27.08.2023
10	Předání provedeného díla	1	28.08.2023	28.08.2023



Měsíc	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH							1 750 000	1 780 375																						
Roční finanční plán v Kč bez DPH	3 530 375,12												0,00												0					
Celková cena stavby v Kč bez DPH	**3 530 375,12**																													

Pozn.: Časový harmonogram se posune o příslušný počet dní dle skutečného data předání staveniště