„Oprava GPK, broušení 1.TK, TÚ Pečky – Velim“

Harmonogram prací : předpoklad 1.TK (4N) + 2.TK (4N)

Výkon / Den	1	2	3	4				1	2	3	4
Datum	26.5.	27.5.	28.5.	29.5.	30.5.	31.5.	1.6.	2.6.	3.6.	4.6.	5.6.
Výkon / Den	N	N	N	N				N	N	N	N
1.TK											
Demontáž přej,.konstrukce (P4928)											
Výměna pražců a kolejnic (30 ks + 50 m)											
Doplnění KL (333,333 m3)											
GPK (5,840 km)											
BK (34 svarů)											
Montáž přej,.konstrukce (P4928)											
Dokončovací práce (dle potřeby)											
2.TK											
Demontáž přej,.konstrukce (P4928)											
Výměna kolejnic (50m)											
Doplnění KL (472,222 m3)											
GPK (5,840 km)											
BK (38 svarů)											
Montáž přej,.konstrukce (P4928)											
Dokončovací práce (dle potřeby)											