Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
Králův Dvůr - obchvat - II.část	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**102/1**	**5**
Dopravně inženýrské opatření		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o.**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	67 745,63	67 745,63

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	**0,00**	**67 745,63**	**67 745,63**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č.1:

Schematický plánek DO - celková situace



Příloha č. 2:


DETAIL 1.
Detail křižovatek s DZ
ADSUM
Továrny
Průmyslová
Fučíkova
Popelky Baarové
náměstí Míru
5. května
Pražská
SILNICE III/1524 U NÁDRAŽÍ V KRÁLOVÉ DVOŘE UZAVŘENA
IS11a 1.
IS11a 2.
IS11a 3.
IS11a 4.
POZOR

Příloha č. 3:

Detail křižovatek s DZ



Město Beroun
Městský úřad
Odbor dopravy a správních agend

Datum:	Číslo jednací:	Spisová značka:	Vyřizuje / telefon:	E-mail:
05.09.2022	MBE/57372/2022/DOPR-OIM	00763/2022/DOPR/3	Ing. Monika Olexová/ 311654333	

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 19.08.2022 žádost od STRABAG, a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 zastoupen na základě plné moci ADSUM spol s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, (dále jen „žadatel") **o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice č. III/11524, ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr.**
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích") příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad

p o v o l u j e

I. Podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhláška") **zvláštní užívání silnice č. III/11524, ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr.**

1. Odpovědný pracovník: p. Václav Svoboda, tel.: 602 220 747.
2. Zvláštní užívání silnice č. III/11524 bude realizováno v době od:

od 12.09.2022 – do 03.10.2022

3. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu nebo k znečištění komunikací.
4. Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 30.08.2022, pod č.j.: MBE/55331/2022/DOPR-OIM,
5. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení a bude o tom informovat účastníky řízení, dotčené orgány, dopravce a další subjekty kterým byla uzavírka tímto rozhodnutím oznámena, podle níže uvedených adres.
6. Za dopravní značení odpovídá zhotovitel.
7. Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu Beroun provádějících státní dozor předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.

II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje **uzavírku silnice č. III/11524. ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr a nařizuje u uzavírky jednotlivé objízdné trasy:**

- *Objízdná trasa pro příjezd do areálu firem Českomoravský cement a.s. a Franken Maxit s.r.o.:* po silnici č. III/11524 podjetím D5 ke křižovatce se silnicí č. III/11542 a po této silnici (ul. Fučíková, Na Poříčí a Tovární) zpět na silnici č. III/11524. Délka trasy je cca 4 km.
- *Objízdná trasa pro výjezd z areálu firem Českomoravský cement a.s. a Franken Maxit s.r.o.:* po silnici č. III/1124 přes křižovatku se silnicí č. III/11542 a dále po silnici č. III/11524 až ke křižovatce se silicí č, III/11534 (napojení / oddělení směru Vápenka Čertovy schody) a po této přes obec Bítov ke křižovatce se silnicí č. III/11533. Dále po této komunikaci až do Berouna na D5.

Důvodem pro rozdělení objízdných tras je poškození opěrné zdi na silnici č. III/11542 v ul. Tovární hned za křižovatkou se silnicí č. III/11546 ve směru do města Králův Dvůr. Z tohoto důvodu není možné vést objízdnou trasu obousměrně pro všechna vozidla.

1. Odpovědný pracovník: p. Václav Svoboda, tel.: 602 220 747.
2. Uzavírka silnice bude provedena v době:

od 12.09.2022 – do 03.10.2022

3. Důvod uzavírky je bezpečnost silničního provozu při opravě opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr.
4. Místo uzavírky silnice č. III/11524, ul. Tovární je vyznačeno v schematickém plánku, který je nedílnou součásti tohoto rozhodnutí.
5. Autobusová doprava: nebude dotčena uzavírkou.
6. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu nebo k znečištění komunikací.
7. Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun ze dne 30.08.2022, pod č.j.: MBE/55331/2022/DOPR-OIM.
8. Za průběh uzavírky odpovídá zhotovitel.
9. Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu Beroun provádějících státní dozor předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.

Účastníci řízení:

- STRABAG, a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 zastoupen na základě plné moci ADSUM spol s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.08.2022 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend žádost **o povolení uzavírky silnice č. III/11524, ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr od 12.09.2022 do 03.10.2022.**
Ohledně objízdných tras bylo svolán jednání na 04.08.2022, kde byla domluvená objízdná trasa pro nákladní vozidla z areálu firem Českomoravský cement a.s. a Franken Maxit s.r.o..

K žádosti žadatel doložil DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 22.08.2022, pod č.j.: KRPS-209995-2/ČJ-2022-010206, vyjádření a souhlas KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 03.05.2022 pod č.j. 3498/22/KSUS/KLT/BALE, souhlas obce dotčené uzavírkou a objížďkou – Králův Dvůr ze dne 22.08.2022.
Původní termín začátku stavby byl stanoven na dne 31.08.2022 a po jednání byl změněn na 12.09.2022.
Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů, schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 30.08.2022, pod č.j.: MBE/55331/2022/DOPR-OIM, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce **nemá** podle § 24 **odst.** 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, slovy: pětsetkorunčeských a byl zaplacen převodem na účet Městského úřadu Beroun dne 23.08.2022, pod VS: 9031008262.

Obdrží: účastníci řízení:
- STRABAG, a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 zastoupen na základě plné moci ADSUM spol s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.

Na vědomí:
- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ:05792291.

MBE/57372/2022/DOPR-OIM

Příloha č.1:

Schematický plánek DO - celková situace



ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923, 273 51 UNHOŠŤ
provozovna: Lidická 7, 273 51 UNHOŠŤ

IČ: 451 44 991 DIČ: CZ 451 44 991 Spisová značka C 7462 vedená u Městského soudu v Praze KB Kladno č.ú. 807741141/0100

Dle rozdělovníku

Váš dopis č.j./ze dne:

Vyřizuje:
Michal Gregor
tel.:

V Unhošti:
9.11.2022

Věc: **Oznámení termínů**

Oznamujeme Vám tímto, že vývoj opatření na sil.č. III/11524 ul.Tovární ve Městě Králův Dvůr v km staničení 15,460 – 15,550 při stavbě **Obchvat Králův Dvůr – silnice II.třídy – II.etapa** bude proveden následovně.

Termíny:
12.9. – 30.9.2022 *– úplná uzavírka – vrtání mikropilotů*
30.9. – 13.10.2022 *– část. uzavírka SSZ – dokončovací práce před homogenizací*
13.10. – 14.10.2022 *– úplná uzavírka - homogenizace*

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Město Králův Dvůr

Odpovědná organizace (zhotovitel):
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744
Odpovědná osoba: p. Václav Svoboda, tel.: 602 220 747

Dopravní značení bude provádět:
ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 451 44 991
Zodpovědná osoba: p. Martin Frolík, tel.: 777 690 022

.....
Martin Frolík – ředitel

Rozdělovník:
MěÚ Beroun, odbor dopravy
PČR DI Beroun
KSÚS SK
Město Kr.Dvůr

IBH spol. s r.o.

V Kladně dne: 5.prosince 2022

Vyřizuje: P. Burger

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa"

Změny oproti PDPS - ZBV 5

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

Změna DIO v souvislosti s výstavbou opěrné stěny, vypracování projektové dokumentace související s realizací opěrné stěny.

V průběhu výstavby byl zjištěn havarijní stav opěrné zdi u objektu čp.399 firmy EZIKO s.r.o. Řešení způsobu opravy opěrné zdi bylo odsouhlaseno v rámci ZBV č.3. Při provádění nové pilotové stěny, zajišťující těleso komunikace, byla nutná z bezpečnostních důvodů a z důvodů proveditelnosti změna dopravně inženýrských opatření. Pro bourání stávající opěrné zdi v havarijním stavu byl z bezpečnostních důvodů veden provoz jednosměrně, řízen SZZ po dobu čtrnácti dnů, (31.8 do 12.9.2022). Dopravní značení bylo osazeno na základě stanovení. Při samotném provádění pilotáže byla realizována úplná uzavírka komunikace. Následně byl provoz od 30.9. do 13.10.2022 opět jednosměrný, od 12.9.-13.10.2022) řízen SSZ pro provedení ztužující římsy, zábradlí a dokončovacích prací před pokládkou obrusné vrstvy. V termínech 13.a 14.10.byla komunikace opět uzavřena pro pokládku obrusné vrstvy v prostoru celé křižovatky.
Ocenění změny:
Výčet a množství měněných položek soupisu prací je odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Jedná se o změny nezbytné pro realizaci a dokončení stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr B