Příloha č. 1 ZL4 - Cenová nabídka na vícepráce / nové služby

	Popis	časové náročnosti projekčních prací (hod.) / množství	MJ	JC dle honorářového řádu ČKAIT 2021	Cena méněprací celkem [CZK]	Cena víceprací celkem [CZK]	Celková cena díla dle SoD [CZK]	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)	Cena díla po změně [CZK]
						46 980,00			
	VÍCEPRÁCE								
1	Požadavek objednatele (DPO) na vybudování betonového podloží pod stáním BUSů na ul. Valchařská	45	*hod*	*660,00*		29 700,00			
	náročné práce								
2	Přeložka silniční vpusti (kanalizace), vyvoláno bodem 1	16	*hod*	*660,00*		10 560,00			
	náročné práce								
3	Činnost hlavního inženýra projektu (HIP)	8	*hod*	*840,00*		6 720,00			
	velmi náročné a koncepční práce, koordinace ve všech fázích projektu								
	MENEPRACE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00