HARMONOGRAM PRACÍ

Akce: „Infrastruktura lokality Skřivánek Králíky – 3. etapa“

	2023																																			
	4 měsíc				5 měsíc				6 měsíc				7 měsíc				8 měsíc				9 měsíc				10 měsíc				11 měsíc				12 měsíc			
Popis																																				
Předání staveniště, PD	15.04.2023-zahájení díla																																			
Zařízení staveniště - zahájení prací																																				
SO 101.1 Komunikace																																				
Komunikace, chodníky																																				
SO 03.1 Vodovod																																				
Vodovodní řády																																				
Vodovodní přípojky																																				
SO 302.1 Dešťová a splašková kanalizace																																				
Splašková kanalizace																																				
Dešťová a splašková kanalizace																																				
Kanalizační přípojky																																				
SO 0401.1 Veřejné osvětlení																																				
Veřejné osvětlení																																				
SO 501.1 Plynovod																																				
Plynovod																																				
SO 001.1 Všeobecná část																																				
Ostatní, úklid																																				
Předání díla																																				
Finanční plán	**1 000 000**				**1 500 000**				**2 000 000**				**2 000 000**				**3 000 000**				**2 500 000**				**2 000 000**				**1 500 000**				**934 396**			

250 den po předání staveniště

16 434 396