„Strakova akademie – modernizace šaten OS PČR“

harmonogram prací - 3.2/4. zadávací dokumentace

trvání - počítáno ve dnech (III/2a návrhu smlouvy) od předání staveniště

popis výkonu	
7.2.2 zadávacích podmínek - maximální doba realizace předmětu VZ	75 dní
Náhradní šatny OS PČR	
Bourací práce	
Svislé a kompletní konstrukce	
Vodorovné konstrukce	
Úpravy povrchů vnitřní	
Podlahy a podlahové konstrukce	
Výplně otvorů	
Lešení a stavební výtahy	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
Bourání konstrukcí	
Izolace proti vodě	
Izolace tepelné	
Zdravotechnická instalace	
Zařizovací předměty	
Ústřední vytápění	
Otopná tělesa	
Konstrukce tesařské	
Dřevostavby	
Krytiny tvrdé	
Konstrukce truhlářské	
Konstrukce zámečnické	
Podlahy z dlaždic a obklady	
Podlahy vlysové a parketové	
Podlahy povlakové	
Podlahy ze syntetických hmot	
Obklady keramické	
Nátěry	
Malby	
Elektromontáže	
Montáže vzduchotechnických zařízení	
Předání/převzetí díla	