Harmonogram prací

Stavba: “Výměníková stanice Nerudova“

Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Rekonstrukce rozvodů ZTI																																										
Výměna rozvodů																																										
Izolace rozvodů																																										
Rekonstrukce VS																																										
Demontáž technologie																																										
Dodávka nové technologie																																										
Stavební úpravy																																										
Uprava systému MaR																																										
Dokončovací práce																																										
Předání díla																																										

Popis	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Rekonstrukce rozvodů ZTI																																										
Výměna rozvodů																																										
Izolace rozvodů																																										
Rekonstrukce VS																																										
Demontáž technologie																																										
Dodávka nové technologie																																										
Stavební úpravy																																										
Uprava systému MaR																																										
Dokončovací práce																																										
Předání díla																																										

Popis	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Rekonstrukce rozvodů ZTI																																				
Výměna rozvodů																																				
Izolace rozvodů																																				
Rekonstrukce VS																																				
Demontáž technologie																																				
Dodávka nové technologie																																				
Stavební úpravy																																				
Uprava systému MaR																																				
Dokončovací práce																																				
Předání díla																																				