Harmonogram plnění díla	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
Celková délka realizace												
Organizační kic-off schůzka k projektu. Sumarizace požadavků na součinnost												
Předprojektová a předinstalační příprava, logistika, dovoz materiálu a HW prvků												
Zahájení a instalace UTP kabeláže, optik a Racků												
Ukončení etapy 1												
Doprava HW na místo plnění												
Instalace Serverů, switchů, Disk. Polí												
Instalace UPS, WiFi, SW												
Oživení a testování kamer a koncových prvků												
Kompletace												
Předání dokumenace												
Ukončení etapy 2												
Předání díla												