BROCHIER s.r.o.
Ukrajinská 728/2
Praha 10 - Vršovice
101 00

Harmonogram postupu prací

Název stavby: **"Oprava drenážních poklopů v kolektorech Velká Ohrada"**

Objednatel: **Kolektory Praha, a.s.**

Zhotovitel: **BROCHIER s.r.o.**

	červen		červenec			srpen																																				zaří				
	7	8	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
Převzetí staveniště + převzetí																																									
Vyčištění dna drenážních šachet																																									
Vodorovné konstrukce																																									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																									
Trubní vedení																																									
Ostatní konstrukce a práce - bourání																																									
Přesun sutě a hmot																																									
Dokončovací práce - malby a tapety																																									
Předání staveniště																																									

Předpoklad je výměna 4 kusů denně.

Vypracovala: Michaela Marková
V Praze dne 22.5.2023