ČASOVÝ HARMONOGRAM NA AKCI: „Stavební úpravy zdravotního střediska Stará Bělá, Blanická 1068/187, REKONSTRUKCE STŘECHY + TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY“.

Část:

REKONSTRUKCE STŘECHY

Číslo	Název	ČERVENEC 2023				SRPEN 2023					ZÁŘÍ 2023			
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	**Předání staveniště**													
2	**Provedení biologického průzkumu**													
3	**Příprava zařízení staveniště**													
4	**Demontáž střešní krytiny, laťování**													
5	**Demontáž SDK vč. MV**													
6	**Demontáž stř. oken, vikýřů**													
7	**Montáž souvrství střechy (podbití, pojistná HI, TI PIR)**													
8	**Montáž oken**													
9	**Klempířské práce**													
10	**Montáž PVC folie**													
11	**Bleskosvod**													
12	**Dokončovací práce**													
13	**Přejímací řízení stavby**													