ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ NA ROK 2023

Název stavby: **Stradonický rybník**
Objednatel: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**
Zhotovitel: **RAVPOL s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město**

VON													20 000 Kč				40 000 Kč					40 000 Kč				50 000 Kč				30 000 Kč					98 000 Kč
SO 04 - Náhradní výsadba																														360 000 Kč					0 Kč
SO 03 - Kácení vegetace																						160 000 Kč													0 Kč
SO 02 - Rekonstrukce hráze													200 000 Kč				500 000 Kč					500 000 Kč				400 000 Kč				400 000 Kč					664 000 Kč
SO 01 - Odbahnění nádrže																										350 000 Kč				350 000 Kč					708 000 Kč
	týden	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	měsíc	březen			duben				květen					červen				červenec					srpen				září				říjen					**rok 2024**
FINANČNÍ PLNĚNÍ	**Kč bez DPH**	**0**			**0**				**0**					**220 000**				**540 000**					**700 000**				**800 000**				**1 140 000**					
FINANČNÍ PLNĚNÍ/ROK	**Kč bez DPH**	**3 400 000**																																		**1 470 000**

[redacted]