Jednotný časový harmonogram -prací v objektu MŠ Dvorní 763, Ostrava - Poruba

p.č.	Název	Časový průběh úkolu
	týden	26 27 28 29 30 31 32 33 34
	den	27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1	zahájení	
2	přípravné práce, stěhování, zakrývání předmětů, ploch, podlah	
3	demontáž zařízení, kabeláže	
4	sekání drážek, příprava kabelových tras, příprava pro nové rozvaděče,	
5	tahání kabelů, rozvody,rozvodné krabice	
6	hrubé zednické začištění	
7	propojovaní elektromontáž	
8	štukování	
9	instalace el. zařízení.	
10	oživování systému	
11	výmalba	
12	hrubý úklid	
13	revize	
14	uklid , stěhování na zpět	
15	retuše výmalby,	
16	měření osvětlení	
17	závěrečný úklid , likvidace zařízení staveniště	
18	předání stavby	
19	**ZTI - hrubé práce**	
20	**ZTI - dokončovací práce, výmalba, úklid**	
21		