Příloha č. 3 - harmonogram
Název stavby: Oprava OCK na kolektoru C1A - Š12
Objednatel: Hl.m.Praha v zastoupení Kolektory Praha a.s.
Zhotovitel: Ekostav a.s.

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1	Podpis smlouvy o dílo	07.06. 23	07.06. 23
2	Vstupní jednání (dodání TP)	14.06. 23	14.06. 23
3	Předání staveniště	28.06. 23	28.06. 23
4	**Realizace díla**	**05.07. 23**	**26.10. 23**
5	Výrobní dokumentace	05.07. 23	04.08. 23
6	Výroba OCK + povrchové úpravy	19.07. 23	10.10. 23
7	Demontáž stávajících / montáž nových OCK	04.08. 23	26.10. 23
8	Předání díla	27.10. 23	27.10. 23



Projekt: MSProj11
Datum: 06.06. 23

Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	