Název veřejné zakázky:

„Jeremenkova – cyklostezka“

STRABAG

Časový a finanční harmonogram výstavby

Kalendářní rok	2017									
STAVEBNÍ OBJEKT	měsíc	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
	týden č.	9, 10, 11, 12, 13	14, 15, 16, 17	18, 19, 20, 21, 22	23, 24, 25, 26	27, 28, 29, 30	31, 32, 33, 34, 35	36, 37, 38, 39	40, 41, 42, 43	44, 45, 46, 47, 48
Zemní práce										
Zakládání, vodorovné kontrukce										
Trubní vedení										
Komunikace pozemní										
Ostatní konstrukce a práce, bourání, jiné práce										
Elektromontáže										
Vedlejší a ostatní náklady										
Předpoklad měsíčního finančního plnění v mil. Kč bez DPH		-	-	0,254	0,505	0,817	0,691	-	-	-
Celková nabídková cena Kč bez DPH	2 266 863,52 Kč									

Předpokládaný termín realizace dle Zadávací dokumentace:
Předpoklad zahájení: duben 2017 (podpis smlouvy)
Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy
Zahájení prací: po předání a převzetí staveniště
Předání ploch pro výsadbu keřů: 10 dnů před dokončením díla
Dokončení: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště

V Olomouci dne 13. 4. 2017
Zpracoval: [redacted]