ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY (uzlové body jsou vyznačeny červeně)

Rekonstrukce technologie chlazení - Zimní stadion Ostrava Poruba

Týden - kalendářní	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Rok 2023 - Měsíc	Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
Finanční plán I. ETAPA 2023	2 300 000 Kč, 16 900 000 Kč, 24 300 000 Kč, 18 500 000 Kč, 8 500 000 Kč
Týden od zahájení prací	-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

I.ETAPA

01.05.2023, 08.05.2023, 15.05.2023, 22.05.2023, 29.05.2023, 05.06.2023, 12.06.2023, 19.06.2023, 26.06.2023, 03.07.2023, 10.07.2023, 17.07.2023, 24.07.2023, 31.07.2023, 07.08.2023, 14.08.2023, 21.08.2023, 28.08.2023, 04.09.2023, 11.09.2023, 18.09.2023, 25.09.2023

Počet dnů realizace	1 … 154
Počet osob	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 25, 25, 25