Depo Příbram 70 - rekonstrukce střechy

P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden				
1	Demontáž krytiny a příslušenství	Den předání a převzetí Staveniště																																																																				Den předání a převzetí Díla
2	Montáž podstřešní folie																																																																				
3	Montáž latí a kontralatí																																																																			
4	Montáž krytiny a doplňků																																																																			
5	Montáž hromosvodu																																																																			
6	Dokončovací práce a vyklizení staveniště																																																																			
7	.....																																																																			
8	.....																																																																			
9	.....																																																																			
10	.....																																																																			
11	.....																																																																			
12	.....																																																																			
13	.....																																																																			
14	.....																																																																			
Doba realizace* : 60 kalendářních dnů			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.