Harmonogram výstavby - časový

NEMOCNICE ZNOJMO-"Urgentní příjem 1.etapa-Rekonstrukce a modernizace objektu H "

doba výstavby - 240 dnů od účinnosti smlouvy			30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů		
předání staveniště-do 5 dnů												
od výzvy učiněné objednatelem												
zahájení stav.prací 1 pracovní den												
od účinnosti smlouvy												
samotné provádění díla-135 dnů												
přípravné práce,zajištění dodávek..**105dnů**												
Architektonicko-stavební řešení												
zařízení pro vytápění staveb												
zdravotně technická instalace												
zařízení silnoproudé elektroniky												
zařízení slaboproudé elektroniky												
VZT												
EPS												
Vedlejší a ostatní náklady												
předání výrobní dok.výtah do 21 dnů od účinnosti smlouvy												
ukonč.prací a předání dokonč.díla												

ve Znojmě 7.6.2023

[redacted]