Příloha č. 5 Časový Harmonogram

Příloha č. III projektového dokumentu

Časový harmonogram aktivit projektu "Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi"

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*1/ 2021*	*2/ 2021*	*3/ 2021*	*4/ 2021*	*5/ 2021*	*6/ 2021*	*7/ 2021*	*8/ 2021*	*9/ 2021*	*10/ 2021*	*11/ 2021*	*12/ 2021*	*1/ 2022*	*2/ 2022*	*3/ 2022*	*4/ 2022*	*5/ 2022*	*6/ 2022*	*7/ 2022*	*8/ 2022*	*9/ 2022*	*10/ 2022*	*11/ 2022*	*12/ 2022*	*1/ 2023*	*2/ 2023*	*3/ 2023*	*4/ 2023*	*5/ 2023*	*6/ 2023*	*7/ 2023*	*8/ 2023*	*9/ 2023*	*10/ 2023*	*11/ 2023*	*12/ 2023*	*1/ 2024*	*2/ 2024*	*3/ 2024*	*4/ 2024*	*5/ 2024*	*6/ 2024*	*7/ 2024*	*8/ 2024*	*9/ 2024*	*10/ 2024*	*11/ 2024*	*12/ 2024*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**
Řízení projektu			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
V 1. Vyhodnocený stav lesních ekosystémů																																																
A 1.1 Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech			■	■						■	■	■	■	■	■	■													■																		
A 1.2 Inventarizace lesů					■	■	■	■	■								■	■	■	■	■							■	■																			
A 1.3 Lesnicko-typologický průzkum lesů						■	■	■	■									■	■	■	■																											
A 1.4 Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat										■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■																						
V 2. Vytvořený lesní hospodářský plán (LHP)																																																
A 2.1 Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových přehledů, vzorové těžební zásahy – plochy TUH.																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
A 2.2 Odborná asistence správcům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe.																																									■	■			■			
V 3. Vybudované kapacity pro zpracování dřeva																																																
A 3.1 Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■																										
A 3.2 Vybavení místních komunit základní lesnickou mechanizací										■	■	■	■	■	■	■	■																															
A 3.3 Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví																■	■				■	■						■	■				■	■							■	■			■			
V 4. Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání																																																
A 4.1 Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR.						■											■																															
A 4.2 Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.																																									■	■						
A 4.3 Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně zaškolení lektorů.																					■											■				■	■	■			■							
A 4.4 Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní pedagogiky.																																	■															
A 4.5 Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.									■																																							
A 4.6 Vybudování naučné stezky.																																	■			■	■	■		■	■							
A 4.7 Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění.						■												■												■											■								
A 4.8 Tvorba výukových a propagačních materiálů.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			