Harmonogram stavby

Název stavby:	**Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Mládeže – budova č. 3 levá část**	Objednatel:	Město Znojmo
Druh stavby:	stavební úpravy	Projektant:	Kästner projekt s.r.o.
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
Zpracoval:	[redacted]	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden
Budova č.3, část 1 levá, 1NP WC Chlapci	3	Svislé a kompletní konstrukce								
	4	Vodorovné konstrukce								
	61	Upravy povrchů vnitřní								
	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
	64	Výplně otvorů								
	94	Lešení a stavební výtahy								
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
	96	Bourání konstrukcí								
	97	Prorážení otvorů								
	99	Staveništní přesun hmot								
	711	Izolace proti vodě								
	766	Konstrukce truhlářské								
	767	Konstrukce zámečnické								
	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
	781	Obklady keramické								
	783	Nátěry								
	784	Malby								
	785	Tapety								
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
	ON	Ostatní náklady								
	VN	Vedlejší náklady								
BUDOVA Č.3 - ČÁST 1 - LEVÁ , 2.NP -WC DÍVKY	3	Svislé a kompletní konstrukce								
	4	Vodorovné konstrukce								
	61	Upravy povrchů vnitřní								
	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
	64	Výplně otvorů								
	94	Lešení a stavební výtahy								
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
	96	Bourání konstrukcí								
	97	Prorážení otvorů								
	99	Staveništní přesun hmot								
	ON	Ostatní náklady								
	VN	Vedlejší náklady								
	711	Izolace proti vodě								
	766	Konstrukce truhlářské								
	767	Konstrukce zámečnické								
	769	Otvorové prvky z plastu								
	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
	781	Obklady keramické								
	783	Nátěry								
	784	Malby								
	785	Tapety								
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
BUDOVA Č.3 - ČÁST 1 - LEVÁ , 3.NP -WC DÍVKY	3	Svislé a kompletní konstrukce								
	4	Vodorovné konstrukce								
	61	Upravy povrchů vnitřní								
	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
	64	Výplně otvorů								
	94	Lešení a stavební výtahy								
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
	96	Bourání konstrukcí								
	97	Prorážení otvorů								
	99	Staveništní přesun hmot								
	ON	Ostatní náklady								
	VN	Vedlejší náklady								
	711	Izolace proti vodě								
	766	Konstrukce truhlářské								
	767	Konstrukce zámečnické								
	769	Otvorové prvky z plastu								
	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
	781	Obklady keramické								
	783	Nátěry								
	784	Malby								
	785	Tapety								
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
OIP budova 3, levá část WC Chlapci 1.NP	3	Svislé a kompletní konstrukce								
	61	Upravy povrchů vnitřní								
	97	Prorážení otvorů								
	99	Staveništní přesun hmot								
	721	Vnitřní kanalizace								
	722	Vnitřní vodovod								
	725	Zařizovací předměty								
	733	Rozvod potrubí								
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
	ON	Ostatní náklady								
BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 2.NP - WC DÍVKY - OIP	3	Svislé a kompletní konstrukce								
	61	Upravy povrchů vnitřní								
	97	Prorážení otvorů								
	99	Staveništní přesun hmot								
	ON	Ostatní náklady								
	721	Vnitřní kanalizace								
	722	Vnitřní vodovod								
	725	Zařizovací předměty								
	733	Rozvod potrubí								
	734	Armatury								
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 3.NP - WC DÍVKY - OIP	4	Vodorovné konstrukce								
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
	97	Prorážení otvorů								
	99	Staveništní přesun hmot								
	ON	Ostatní náklady								
	721	Vnitřní kanalizace								
	722	Vnitřní vodovod								
	725	Zařizovací předměty								
	733	Rozvod potrubí								
	734	Armatury								
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
	M21	Elektromontáže								
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
Budova Mládeže 3 - část 1 (levá část - 1.NP, 2.NP, 3.NP)		Otopná soustava								
budova 03, část 1		Elektroinstalace								